

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 13 octobre 2022**

Sous la Présidence de Monsieur Justin VOGEL

Nombre de membres en exercice : 37
Nombre de membres présents : 37
Absents excusés : 00

Date de convocation : 06/10/2022

Délibération N° D-2022-1310-10

Membres présents : 37 membres

Mesdames BLANCHAIS Christine, DOTT Sylvie, DYEUL Aurélie, BAUER Liliane, BOEHLER Denise, HALTER Estelle, RAPINAT Fabienne, JULES Adeline, HUCKERT Claudine, GEIGER Nathalie, KUHN Josiane.

Messieurs LASTHAUS Jean-Claude, BOHR Freddy, BURGER Gaston, ZILLIOX Raymond, LUTTMANN Pierre, HERRMANN Marc, STAHL Denis, HABER Alain, SCHMITT Alfred, RUCH Jean-Jacques, HELLER Jean-Luc, GINSZ Luc, NOE Vincent, JACOB André, WAGNER Jacky, TOUSSAINT Jean-Luc, HECKMANN Vincent, LAMBERT Jean-Charles, WEISS Henri, EHRHART Mathieu.

Madame ROHFRIETSCH Anne-Marie a donné pouvoir à Monsieur Jean-Claude LASTHAUS, pour voter en son nom.
Madame BERBACH Gisèle a donné pouvoir à Monsieur BURGER Gaston pour voter en son nom.
Madame ROTH Mireille a donné pouvoir à Monsieur SCHMITT Alfred pour voter en son nom.
Madame DIETRICH Isabelle a donné pouvoir à Monsieur VOGEL Justin pour voter en son nom.
Monsieur GROSSKOST Alain a donné pouvoir à Monsieur HELLER Jean-Luc pour voter en son nom.

Membres absents excusés : .../...

Objet : Travaux d'extension de l'accueil périscolaire Maxi-Mômes à Truchtersheim : modifications de marchés pour travaux complémentaires

Monsieur le Président informe les membres du conseil que la commission d'appel d'offres a examiné des projets de modifications de marchés concernant le lot n° 07 – plafonds suspendus plâtrerie cloisons, le lot n° 10 – électricité, le lot n° 11 – chauffage, le lot n° 12 – VMC et le lot n° 13 - sanitaire des travaux d'extension de l'accueil périscolaire Maxi-Mômes à Truchtersheim :

N° lot	Entreprise attributaire	Montant initial du marché HT	Montant des modifications HT	Montant total du marché HT
07	Geistel	99 705,00 €	14 013,66 €	113 718,66 €
10	Koessler	55 800,00 €	297,45 €	56 097,45 €
11	Schuch	24 000,00 €	10 324,07 €	34 324,07 €
12	Schuch	64 000,00 €	566,14 €	64 566,14 €
13	Schuch	50 000,00 €	27 951,20 €	77 951,20 €

Le montant total des travaux supplémentaires s'élève ainsi à 53 152,52 € ht, soit une plus-value par rapport aux marchés initiaux de ces lots de 18,11 %.

Après délibération, sur la base de l'avis favorable de la commission d'appel d'offres, le Conseil communautaire **approuve** ce projet de modifications du marché et **autorise** Monsieur le Président à signer l'ensemble des documents s'y rapportant.

Fait à Truchtersheim, le 17 octobre 2022

Le Président
Justin VOGEL

