

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
Séance du 07 décembre 2023**

**Sous la Présidence de Monsieur Justin VOGEL**

Nombre de membres en exercice : 37  
Nombre de membres présents : 37  
Absents excusés : 00

Date de convocation : 30/11/2023

**Délibération N° D-2023-0712-09**

Membres présents : 37 membres

Mesdames KRAEMER Anne-Marie, BLANCHAIS Christine, DOTT Sylvie, ROTH Mireille, DYEUL Aurélie, BAUER Liliane, BOEHLER Denise, DIETRICH Isabelle, HUCKERT Claudine, GEIGER Nathalie, KUHN Josiane.

Messieurs LASTHAUS Jean-Claude, Freddy BOHR, ZILLIOX Raymond, LUTTMANN Pierre, ROTH Pierre, KRIEGER Laurent, HABER Alain, SCHMITT Alfred, RUCH Jean-Jacques, GROSSKOST Alain, HELLER Jean-Luc, GINSZ Luc, NOE Vincent, JACOB André, WAGNER Jacky, TOUSSAINT Jean-Luc, HECKMANN Vincent, LAMBERT Jean-Charles, WEISS Henri, EHRHART Mathieu.

Monsieur BURGER Gaston a donné pouvoir à Monsieur Alain HABER pour voter en son nom.

Madame BERBACH Gisèle a donné pouvoir à Monsieur André JACOB pour voter en son nom.

Madame HALTER Estelle a donné pouvoir à Monsieur Jean-Charles LAMBERT pour voter en son nom.

Madame RAPINAT Fabienne a donné pouvoir à Monsieur Henri WEISS pour voter en son nom.

Madame JULES Adeline a donné pouvoir à Monsieur Justin VOGEL pour voter en son nom.

Membres absents excusés : 0/37

**Objet : Extension de l'accueil périscolaire élémentaire à Truchtersheim :  
modifications de marchés**

Monsieur le Président informe les membres du conseil que la commission d'appel d'offres a examiné des projets de modifications de marchés concernant lot n°01 – VRD Assainissement, le lot n° 08 – Menuiserie intérieure bois, le lot n° 10 – électricité, le lot n° 13 – Sanitaire plomberie et le lot n° 14 – chape carrelage du marché d'extension de l'accueil périscolaire Maxi-Mômes à Truchtersheim :

| N° lot | Entreprise attributaire | Montant initial du marché HT | Montant des modifications HT | Montant total du marché HT |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 01     | DIEBOLT                 | 30 000,00 €                  | 13 340,00 €                  | 43 340,00 €                |
| 08     | PFLEGER                 | 52 310,00 €                  | 9 630,00 €                   | 61 940,00 €                |
| 10     | G2A ELECTRICITE         | 55 800,00 €                  | 3 787,80 €                   | 59 885,25 €                |
| 13     | SCHUCH SA               | 50 000,00 €                  | 600,00 €                     | 78 551,20 €                |
| 14     | SCE CARRELAGE           | 23 872,80 €                  | 1 161,00 €                   | 25 033,80 €                |


Le montant total des travaux supplémentaires s'élève ainsi à 28 518,80 € ht, soit une plus-value par rapport aux marchés initiaux de ces lots de 13,45 %.

Après délibération, sur la base de l'avis favorable de la commission d'appel d'offres, le Conseil communautaire **approuve**, à l'unanimité, ces projets de modifications du marché et **autorise** Monsieur le Président à signer l'ensemble des documents s'y rapportant.

Fait à Truchtersheim, le 11 décembre 2023

Le Secrétaire de séance,

Vincent NOE



Le Président,

Justin VOGEL

