

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 30 mars 2023**

Sous la Présidence de Monsieur Justin VOGEL

Nombre de membres en exercice : 37
Nombre de membres présents : 35
Absents excusés : 02

Date de convocation : 23/03/2023

Délibération N° D-2023-3003-15

Membres présents : 35 membres

Mesdames ROHFRTSCH Anne-Marie, BERBACH Gisèle, DOTT Sylvie, ROTH Mireille, DYEUL Aurélie, BOEHLER Denise, HALTER Estelle, RAPINAT Fabienne, DIETRICH Isabelle, JULES Adeline, HUCKERT Claudine, GEIGER Nathalie, KUHN Josiane.

Messieurs LASTHAUS Jean-Claude, BOHR Freddy, BURGER Gaston, ZILLIOX Raymond, LUTTMANN Pierre, ROTH Pierre, KRIEGER Laurent, HABER Alain, SCHMITT Alfred, RUCH Jean-Jacques, GROSSKOST Alain, HELLER Jean-Luc, GINSZ Luc, NOE Vincent, JACOB André, WAGNER Jacky, TOUSSAINT Jean-Luc, HECKMANN Vincent, LAMBERT Jean-Charles, EHRHART Mathieu.

Madame BAUER Liliane a donné pouvoir à Monsieur André JACOB pour voter en son nom.

Membres absents excusés : 2

Madame BLANCHAIS Christine
Monsieur WEISS Henri

Objet : Modifications de marchés dans le cadre de la construction d'un groupe scolaire à Pfulgriesheim

Monsieur le Président informe les membres du conseil que la commission d'appel d'offres a examiné des projets de modifications de marchés concernant le lot n° 10 – plâtrerie plafonds suspendus, le lot n° 12 – chape, le lot n° 15 – peinture et revêtements muraux du marché de construction d'une nouvelle école maternelle et d'un accueil périscolaire à Pfulgriesheim :

N° lot	Entreprise attributaire	Montant initial du marché HT	Montant des modifications HT	Montant total du marché HT
10	MARQUES	102 931,50 €	2 063,37 €	104 994,87 €
12	TECHNOCHAPE	48 385,60 €	5 771,00 €	54 156,60 €
15	HITTIER	44 786,88 €	13 355,00 €	58 141,88 €


Le montant total des travaux supplémentaires s'élève ainsi à 21 189,37 € ht, soit une plus-value par rapport aux marchés initiaux de ces lots de 10,81 %.

Après délibération, sur la base de l'avis favorable de la commission d'appel d'offres, le Conseil communautaire **approuve** ce projet de modifications du marché et **autorise** Monsieur le Président à signer l'ensemble des documents s'y rapportant.

Fait à Truchtersheim, le 03 avril 2023

Le Secrétaire de séance,

Vincent NOE



Le Président,

Justin VOGEL

