
 

Département du Bas-Rhin 
 

Communauté de Communes du Kochersberg 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 11 mai 2023 
 

 
Sous la Présidence de Monsieur Justin VOGEL 

 

 

Nombre de membres en exercice : 37      Date de convocation : 04/05/2023 

Nombre de membres présents : 37 

Absents excusés :   00   Délibération N° D-2023-1105-04 

 
Membres présents : 37 membres 
Mesdames ROHFRITSCH Anne-Marie, BERBACH Gisèle, BLANCHAIS Christine, DOTT Sylvie, ROTH Mireille, DYEUL 
Aurélie, BAUER Liliane, BOEHLER Denise, HALTER Estelle, RAPINAT Fabienne, DIETRICH Isabelle, JULES Adeline, 
HUCKERT Claudine, GEIGER Nathalie, KUHN Josiane. 
 

Messieurs LASTHAUS Jean-Claude, BOHR Freddy, BURGER Gaston, ZILLIOX Raymond, LUTTMANN Pierre, ROTH 
Pierre, KRIEGER Laurent, HABER Alain, SCHMITT Alfred, RUCH Jean-Jacques, GROSSKOST Alain, GINSZ Luc, NOE 
Vincent, JACOB André, WAGNER Jacky, TOUSSAINT Jean-Luc, HECKMANN Vincent, LAMBERT Jean-Charles, 
WEISS Henri, EHRHART Mathieu. 
 
Monsieur HELLER Jean-Luc a donné pouvoir à Monsieur Alain GROSSKOST pour voter en son nom. 
 
Membres absents excusés : ../.. 

 

 

Objet :  Modification de marché dans le cadre de la construction d’un groupe 

scolaire à Pfulgriesheim 

 

Monsieur le Président informe les membres du conseil que la commission d’appel d’offres 

a examiné un projet de modification de marché concernant le lot n°19 électricité du marché 

de construction d’une nouvelle école maternelle et d’un accueil périscolaire à 

Pfulgriesheim : 

 

N° 

lot 

Entreprise 

attributaire 

Montant 

initial du 

marché HT 

Montant de la 

modification HT 

Montant total du 

marché HT 

19 EIE 218 343,05 € 1 475,31 € 219 818,36 € 

 

Le montant total des travaux supplémentaires s’élève ainsi à 1 474,31 € ht, soit une plus-

value par rapport aux marchés initiaux de ces lots de 0,67 %. 

 

Après délibération, sur la base de l’avis favorable de la commission d’appel d’offres, le 

Conseil communautaire approuve, à l’unanimité, ce projet de modification du marché et 

autorise Monsieur le Président à signer l’ensemble des documents s’y rapportant. 

 

Fait à Truchtersheim, le 15 mai 2023 

 

 

Le Secrétaire de séance,           Le Président, 

 

 

Vincent NOE             Justin VOGEL 
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