Département du Bas-Rhin

W\ " ,,I/' ',/,, Communauté de Communes du Kochersberg

KOC he ererg EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
/A\C kerland DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

com com Séance du 11 mai 2023

Sous la Présidence de Monsieur Justin VOGEL

Nombre de membres en exercice : 37 Date de convocation : 04/05/2023
Nombre de membres présents : 37
Absents excusés : 00 Délibération N° D-2023-1105-03

Membres présents : 37 membres
Mesdames ROHFRITSCH Anne-Marie, BERBACH Giséle, BLANCHAIS Christine, DOTT Sylvie, ROTH Mireille, DYEUL

Aurélie, BAUER Liliane, BOEHLER Denise, HALTER Estelle, RAPINAT Fabienne, DIETRICH Isabelle, JULES Adeline,
HUCKERT Claudine, GEIGER Nathalie, KUHN Josiane.

Messieurs LASTHAUS Jean-Claude, BOHR Freddy, BURGER Gaston, ZILLIOX Raymond, LUTTMANN Pierre, ROTH
Pierre, KRIEGER Laurent, HABER Alain, SCHMITT Alfred, RUCH Jean-Jacques, GROSSKOST Alain, GINSZ Luc, NOE
Vincent, JACOB André, WAGNER Jacky, TOUSSAINT Jean-Luc, HECKMANN Vincent, LAMBERT Jean-Charles,
WEISS Henri, EHRHART Mathieu.

Monsieur HELLER Jean-Luc a donné pouvoir a Monsieur Alain GROSSKOST pour voter en son nom.

Membres absents excusés : ../..

Objet : Modification de marché pour la voie verte Truchtersheim - Pfettisheim

Monsieur le Président de la Commission d’appel d’offres rappelle que cette derniére s’est
réunie le mardi 9 mai 2023 pour donner son avis sur le projet de modification de marché
concernant le lot n°® 01 - piste cyclable drainage du marché de travaux d’aménagement
d’une piste cyclable entre Truchtersheim et Pfettisheim.

Il s'agit de travaux complémentaires a réaliser a la demande de la Commune nouvelle de
Truchtersheim qui a délégué la maitrise d’ouvrage de l'opération a la Communauté de
communes, mais qui en assumera in fine les co(ts.

Ces travaux complémentaires consistent notamment en la création d’un fossé en lisiére de
voie verte, et la prolongation d’un trottoir attenant a I'aménagement, pour un montant
total de 28 879,03 € HT.

Le Conseil communautaire, aprés en avoir délibéré, a I'unanimité, valide ces travaux et
autorise Monsieur le Président a signer les modifications de marchés et tout autre
document s’y rapportant.

Fait a Truchtersheim, le 15 mai 2023
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