
 

Département du Bas-Rhin 
 

Communauté de Communes du Kochersberg 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 30 mars 2023 
 

 
Sous la Présidence de Monsieur Justin VOGEL 

 

 

Nombre de membres en exercice : 37      Date de convocation : 23/03/2023 

Nombre de membres présents : 35 

Absents excusés :   02   Délibération N° D-2023-3003-16 

 
Membres présents : 35 membres 
Mesdames ROHFRITSCH Anne-Marie, BERBACH Gisèle, DOTT Sylvie, ROTH Mireille, DYEUL Aurélie, BOEHLER 
Denise, HALTER Estelle, RAPINAT Fabienne, DIETRICH Isabelle, JULES Adeline, HUCKERT Claudine, GEIGER 
Nathalie, KUHN Josiane. 
 

Messieurs LASTHAUS Jean-Claude, BOHR Freddy, BURGER Gaston, ZILLIOX Raymond, LUTTMANN Pierre, ROTH 
Pierre, KRIEGER Laurent, HABER Alain, SCHMITT Alfred, RUCH Jean-Jacques, GROSSKOST Alain, HELLER Jean-
Luc, GINSZ Luc, NOE Vincent, JACOB André, WAGNER Jacky, TOUSSAINT Jean-Luc, HECKMANN Vincent, 
LAMBERT Jean-Charles, EHRHART Mathieu. 
 
Madame BAUER Liliane a donné pouvoir à Monsieur André JACOB pour voter en son nom. 
 
Membres absents excusés : 2 
Madame BLANCHAIS Christine  
Monsieur WEISS Henri  

 

 

Objet :  Modifications de marchés dans le cadre de l’extension de l’accueil 

périscolaire et de loisirs à Truchtersheim 

 

 

Monsieur le Président informe les membres du conseil que la commission d’appel d’offres 

a examiné des projets de modifications de marchés concernant le lot n° 05 – couverture 

étanchéité zinguerie bardage, le lot n° 06 – menuiserie extérieure alu et pvc, le lot n° 09 

– serrurerie, le lot n° 11 – chauffage du marché d’extension de l’accueil périscolaire Maxi-

Mômes à Truchtersheim : 

 

N° 

lot 

Entreprise 

attributaire 

Montant 

initial du 

marché HT 

Montant des 

modifications 

précédentes 

HT 

Montant des 

nouvelles 

modifications 

HT 

Montant 

total du 

marché HT 

05 
Charpentes 

Moog 
143 573,50 € 0,00 € 1 400,00 € 144 973,50 € 

06 Bieber 66 799,88 € 0,00 € -9 600,82 € 57 199,06 € 

09 
Metallerie 

Hoenen 
58 198,00 € 0,00 € 13 069,00 € 71 267,00 € 

11 Schuch 24 000,00 € 10 324,07 € 1 905,57 € 36 229,64 € 

 

Le montant total des travaux supplémentaires s’élève ainsi à 6 773,75 € ht, soit une plus-

value par rapport aux marchés initiaux de ces lots de 2,32 %. 
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Après délibération, sur la base de l’avis favorable de la commission d’appel d’offres, le 

Conseil communautaire approuve ce projet de modifications du marché et autorise 

Monsieur le Président à signer l’ensemble des documents s’y rapportant. 

 

 

Fait à Truchtersheim, le 03 avril 2023 

 

 

Le Secrétaire de séance,           Le Président, 

 

 

Vincent NOE             Justin VOGEL 
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