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Communauté de Communes du Kochersberg

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 30 mars 2023

Sous la Présidence de Monsieur Justin VOGEL

Nombre de membres en exercice : 37 Date de convocation : 23/03/2023
Nombre de membres présents : 35
Absents excusés : 02 Délibération N° D-2023-3003-17

Membres présents : 35 membres

Mesdames ROHFRITSCH Anne-Marie, BERBACH Gisele, DOTT Sylvie, ROTH Mireille, DYEUL Aurélie, BOEHLER
Denise, HALTER Estelle, RAPINAT Fabienne, DIETRICH Isabelle, JULES Adeline, HUCKERT Claudine, GEIGER
Nathalie, KUHN Josiane.

Messieurs LASTHAUS Jean-Claude, BOHR Freddy, BURGER Gaston, ZILLIOX Raymond, LUTTMANN Pierre, ROTH
Pierre, KRIEGER Laurent, HABER Alain, SCHMITT Alfred, RUCH Jean-Jacques, GROSSKOST Alain, HELLER Jean-
Luc, GINSZ Luc, NOE Vincent, JACOB André, WAGNER Jacky, TOUSSAINT Jean-Luc, HECKMANN Vincent,
LAMBERT Jean-Charles, EHRHART Mathieu.

Madame BAUER Liliane a donné pouvoir a Monsieur André JACOB pour voter en son nom.
Membres absents excusés : 2

Madame BLANCHAIS Christine
Monsieur WEISS Henri

Modifications de marchés dans le cadre de I'extension du Centre sportif
du Kochersberg a Truchtersheim

Objet :

Monsieur le Président informe les membres du conseil que la commission d’appel d’offres
a examiné un projet de modification de marché concernant le lot n® 04 - réseaux enterrés
/ VRD, des travaux d’extension du Centre sportif du Kochersberg a Truchtersheim :

Montant Montant des Montant des Montant total
N° Entreprise s modifications nouvelles .
. . initial du L s s - du marché
lot | attributaire . précédentes | modifications
marché HT HT
HT HT
4 Wicker TP 111 589,90 € 22 480,00 € 9 450,00 € 143 519,90 €

Le montant total des travaux supplémentaires s’éléve ainsi a 9 450,00 € ht, soit une plus-
value par rapport au marché initial de ce lot de 28,61 %.

Apres délibération, sur la base de l'avis favorable de la commission d’appel d’offres, le
Conseil communautaire approuve ce projet de modifications du marché et autorise
Monsieur le Président a signer I'ensemble des documents s’y rapportant.

Fait a Truchtersheim, le 03 avril 2023
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