Département du Bas-Rhin

W\ " ,,I/' ',/,, Communauté de Communes du Kochersberg

KOC he ererg EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
/A\C kerland DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

com com Séance du 18 septembre 2025

Sous la Présidence de Monsieur Justin VOGEL

Nombre de membres en exercice : 37 Date de convocation : 11/09/2025
Nombre de membres présents : 36
Absents excusés : 01 Délibération N° D-2025-1809-04

Membres présents : 36 membres
Mesdames KRAEMER Anne-Marie, BLANCHAIS Christine, DOTT Sylvie, JACOB Chantal, ROTH Mireille, DYEUL
Aurélie, BAUER Liliane, BOEHLER Denise, HALTER Estelle, RAPINAT Fabienne, JULES Adeline, HUCKERT Claudine,
GEIGER Nathalie, KUHN Josiane.

Messieurs LASTHAUS Jean-Claude, BOHR Freddy, BURGER Gaston, ZILLIOX Raymond, LUTTMANN Pierre,
KRIEGER Laurent, SCHMITT Alfred, RUCH Jean-Jacques, GROSSKOST Alain, GINSZ Luc, NOE Vincent, JACOB
André, WAGNER Jacky, TOUSSAINT Jean-Luc, HECKMANN Vincent, LAMBERT Jean-Charles, WEISS Henri,
EHRHART Mathieu.

Madame BERBACH Giséle a donné pouvoir a M BURGER Gaston pour voter en son nom.
Monsieur ROTH Pierre a donné pouvoir a Mme DOTT Sylvie pour voter en son nom.
Monsieur HELLER Jean-Luc a donné pouvoir a M GROSSKOST Alain pour voter en son nom.

Membre absent excusé : 1/37
DIETRICH Isabelle.

Objet : Construction d’un accueil périscolaire a Ittenheim : modification de
marché

Monsieur le Président informe les membres du conseil que la commission d’appel d’offres
a examiné un projet de modification de marché concernant le lot n°03 - Terrassement-
Voirie, de I'opération de construction d’u accueil périscolaire ALSH a Ittenheim :

N° Entreprise I":ﬁ:_:f:: Montant de la Montant total du
lot attributaire marché HT modification HT marché HT
03 GCM 103 563,00 € 15121,50 € 118 684,50 €

Le montant total des travaux supplémentaires s’éléve ainsi a 15 121,50 € ht, soit une plus-
value par rapport au marché initial de ce lot de 14,60 %.

Aprés délibération, sur la base de l'avis favorable de la commission d’appel d’offres, le
Conseil communautaire approuve, a I'unanimité, ce projet de modification du marché et
autorise Monsieur le Président a signer I'ensemble des documents s’y rapportant.

des documents s’y rapportant.

Fait a Truchtersheim, le 23 septembre 2025

Le Secrétaire de séance,

Vincent NO
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