

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 01 juillet 2023**

Sous la Présidence de Monsieur Justin VOGEL

Nombre de membres en exercice : 37
Nombre de membres présents : 34
Absents excusés : 03

Date de convocation : 23/06/2023

Délibération N° D-2023-0107-02

Membres présents : 34 membres

Mesdames BLANCHAIS Christine, DYEUL Aurélie, BOEHLER Denise, DIETRICH Isabelle, JULES Adeline, HUCKERT Claudine, KUHN Josiane.

Messieurs LASTHAUS Jean-Claude, BURGER Gaston, ZILLIOX Raymond, LUTTMANN Pierre, ROTH Pierre, KRIEGER Laurent, HABER Alain, SCHMITT Alfred, RUCH Jean-Jacques, GROSSKOST Alain, HELLER Jean-Luc, GINSZ Luc, NOE Vincent, JACOB André, TOUSSAINT Jean-Luc, HECKMANN Vincent, LAMBERT Jean-Charles, EHRHART Mathieu, NORTH Alain.

Madame KRAEMER Anne-Marie a donné pouvoir à Monsieur Jean-Claude LASTHAUS

Madame BERBACH Gisèle a donné pouvoir à Monsieur Gaston BURGER

Madame DOTT Sylvie a donné pouvoir à Monsieur Pierre ROTH

Madame ROTH Mireille a donné pouvoir à Monsieur Alain GROSSKOST

Madame HALTER Estelle a donné pouvoir à Monsieur Jean-Charles LAMBERT

Madame RAPINAT Fabienne a donné pouvoir à Monsieur Justin VOGEL

Monsieur WEISS Henri a donné pouvoir à Mathieu EHRHART pour voter en son nom.

Membres absents excusés : 3/37

Madame BAUER Liliane

Monsieur BOHR Freddy

Monsieur WAGNER Jacky

Objet : Extension de l'accueil périscolaire et de loisirs élémentaire à Truchtersheim : modifications de marchés

Monsieur le Président indique aux membres du Conseil communautaire que la commission d'appel d'offres a examiné des projets de modifications de marchés concernant le lot n°03 – gros œuvre et le lot n° 05 – couverture étanchéité zinguerie bardage du marché d'extension de l'accueil périscolaire et de loisirs Maxi-Mômes à Truchtersheim, qui se présentent comme suit :

N° lot	Entreprise attributaire	Montant initial du marché HT	Montant des modifications précédentes HT	Montant des nouvelles modifications HT	Montant total du marché HT
N°03 – GROS OEUVRE	CBA	139 953,60 €	0,00 €	875,32 €	140 828,92 €
N° 05 – COUVERTURE ETANCHEITE ZINGUERIE BARDAGE	Charpentes Moog	143 573,50 €	1 400,00 €	17 150,00 €	162 123,50 €


Le montant total des travaux supplémentaires s'élève ainsi à 18 025,32 € ht, soit une plus-value par rapport aux marchés initiaux de ces lots de 6,36 %.

Après délibération, compte tenu de l'avis favorable de la commission d'appel d'offres, le Conseil communautaire **approuve** ce projet de modifications de marchés et **autorise** Monsieur le Président à signer l'ensemble des documents s'y rapportant.

Fait à Truchtersheim, le 03 juillet 2023

Le Secrétaire de séance,

Vincent NOE



Le Président,

Justin VOGEL

