

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 22 juin 2023**

Sous la Présidence de Monsieur Justin VOGEL

Nombre de membres en exercice : 37
Nombre de membres présents : 37
Absents excusés : 00

Date de convocation : 15/06/2023

Délibération N° D-2023-2206-03

Membres présents : 37 membres

Mesdames KRAEMER Anne-Marie, BLANCHAIS Christine, DYEUL Aurélie, BOEHLER Denise, HALTER Estelle, RAPINAT Fabienne, DIETRICH Isabelle, JULES Adeline, HUCKERT Claudine, GEIGER Nathalie, KUHN Josiane.

Messieurs LASTHAUS Jean-Claude, BOHR Freddy, BURGER Gaston, ZILLIOX Raymond, LUTTMANN Pierre, ROTH Pierre, KRIEGER Laurent, HABER Alain, SCHMITT Alfred, RUCH Jean-Jacques, GROSSKOST Alain, HELLER Jean-Luc, GINSZ Luc, NOE Vincent, JACOB André, WAGNER Jacky, TOUSSAINT Jean-Luc, HECKMANN Vincent, LAMBERT Jean-Charles, WEISS Henri, EHRHART Mathieu.

Madame BERBACH Gisèle a donné pouvoir à Gaston BURGER pour voter en son nom.

Madame DOTT Sylvie a donné pouvoir à Pierre ROTH pour voter en son nom.

Madame ROTH Mireille a donné pouvoir à Alain GROSSKOST pour voter en son nom.

Madame BAUER Liliane a donné pouvoir à André JACOB pour voter en son nom.

Membres absents excusés : ../..

Objet : Modification de marchés dans le cadre de la construction d'un groupe scolaire à Pfulgriesheim

Monsieur le Président informe les membres du conseil que la commission d'appel d'offres a examiné des projets de modifications de marchés concernant le lot n° 08 – menuiserie extérieure bois / protections solaires, le lot n° 09 – serrurerie et le lot n° 11 – menuiserie intérieure bois du marché de construction d'une nouvelle école maternelle et d'un accueil périscolaire à Pfulgriesheim.

N° lot	Entreprise attributaire	Montant initial du marché HT	Montant de la modification HT	Montant total du marché HT
N°08 – MENUISERIE EXTERIEURE BOIS / PROTECTIONS SOLAIRES	MENUISERIE BRUPPACHER	300 063,59 €	-815,81 €	299 247,78 €
N°09 – SERRURERIE	SARL HOLLAENDER	52 548,52 €	-10 209,12 €	42 339,40 €
N°11 – MENUISERIE INTERIEURE BOIS	MENUISERIE HUNSINGER	252 733,00 €	11 646,99 €	264 379,99 €


Le montant total des travaux supplémentaires s'élève ainsi à 622,06 € ht, soit une plus-value par rapport aux marchés initiaux de ces lots de 0,10 %.

Après délibération, sur la base de l'avis favorable de la commission d'appel d'offres, le Conseil communautaire **approuve**, à l'unanimité, ce projet de modification de marchés et **autorise** Monsieur le Président **à signer** l'ensemble des documents s'y rapportant.

Fait à Truchtersheim, le 23 juin 2023

Le Secrétaire de séance,

Vincent NOE



Le Président,

Justin VOGEL

