

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 25 janvier 2024**

Sous la Présidence de Monsieur Justin VOGEL

Nombre de membres en exercice : 37
Nombre de membres présents : 36
Absents excusés : 01

Date de convocation : 18/01/2024

Délibération N° D-2024-2501-07

Membres présents : 36 membres

Mesdames KRAEMER Anne-Marie, BERBACH Gisèle, BLANCHAIS Christine, DOTT Sylvie, ROTH Mireille, DYEUL Aurélie, BOEHLER Denise, HALTER Estelle, JULES Adeline, HUCKERT Claudine, GEIGER Nathalie, KUHN Josiane.

Messieurs LASTHAUS Jean-Claude, BURGER Gaston, ZILLIOX Raymond, LUTTMANN Pierre, ROTH Pierre, KRIEGER Laurent, SCHMITT Alfred, RUCH Jean-Jacques, GINSZ Luc, NOE Vincent, JACOB André, WAGNER Jacky, TOUSSAINT Jean-Luc, HECKMANN Vincent, LAMBERT Jean-Charles, WEISS Henri, EHRHART Mathieu.

Madame BAUER Liliane a donné pouvoir à JACOB André pour voter en son nom,
Madame RAPINAT Fabienne a donné pouvoir à WEISS Henri pour voter en son nom.
Madame DIETRICH Isabelle a donné pouvoir à VOGEL Justin pour voter en son nom.
Monsieur BOHR Freddy a donné pouvoir à LASTHAUS Jean-Claude pour voter en son nom.
Monsieur GROSSKOST Alain a donné pouvoir à SCHMITT Alfred pour voter en son nom.
Monsieur HELLER Jean-Luc a donné pouvoir à ROTH Mireille pour voter en son nom.

Membres absents excusés : 1/37

Monsieur HABER Alain.

**Objet : Création d'une voie cyclable entre Ittenheim et Achenheim :
modification de marché**

Monsieur le Président informe les membres du conseil que la commission d'appel d'offres a examiné un projet de modification de marché concernant le lot n° 01 – travaux de voirie et d'aménagement du marché de travaux de création d'une voie cyclable entre Ittenheim et Achenheim


N° lot	Entreprise attributaire	Montant initial du marché HT	Montant de la modification HT	Montant total du marché HT	Variation
01	GCM	123 790,40 €	20 840,00 €	144 630,40 €	16,83 %

Après délibération, sur la base de l'avis favorable de la commission d'appel d'offres, le Conseil communautaire **approuve**, à l'unanimité, ce projet de modification du marché et **autorise** Monsieur le Président à signer l'ensemble des documents s'y rapportant.

Fait à Truchtersheim, le 29 janvier 2024

Le Secrétaire de séance,

Vincent NOE



Le Président,

Justin VOGEL

